Generisao sistem eFaktura pod brojem 03-13/2024 | Identifikator ab210de2-21c5-4eb1-86e1-ae287b1c4c8b | datum i vreme generisanja 02 04 2024 09 28 44

Datum izdavanja 02 04 2024

Broj fakture
03-13/2024

INSTITUT MIHAJLO PUPIN DOO BEOGRAD
ВОЛГИНА БР.15
11060 БЕОГРАД Srbija

Broj ugovora	INSTITUT MIHAJLO PUPIN 450/1-24 i RITEL PLUS 19-02/24
Datum prometa	27 03 2024
Datum dospeća	**27.05.2024**
JBKJS	81379
Matični broj kupca	07014694
PIB kupca	100008310
Valuta fakture	**RSD**
UKUPAN IZNOS	**3.228.227,48**

Prodavac
RITEL PLUS DOO BEOGRAD
Adresa: 11070 Beograd (Novi Beograd) Jurija Gagarina 14i/5
Matični broj: 20114126
PIB: 104201421

265-3300310011456-77

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
I privremena situacija na osnovu Podizvođačkog ugovora (INSTITUT MIHAJLO PUPIN delovodni broj 450/1-24 od 20 02 2024 i RITEL PLUS delovodni broj 19-02/24 od 23 02 2024)	1	4 611 534 3100	kom	0,00	4 611 534.31	Obrnuto obračunavanje PDV

Zbir stavki u mehanizmu obrnute naplate.	4 611 534,31
Ukupno osnovica - obrnuti obračun PDV-a	4 611 534 31
Međuzbir:	**4.611.534,31**
Avansna osnovica - obrnuti obračun PDV-a	1 383 306,83
Ukupno avansna osnovica	1 383 306,83
Ukupno avansiran PDV	0,00
Ukupan avansiran iznos:	**1.383.306,83**
Umanjena osnovica - obrnuti obračun PDV-a	3 228 227,48
Ukupan iznos:	**3.228.227,48**

Napomena: 1. Račun je izdat na osnovu srednjeg kursa NBS koji na dan 27.03.2024. iznosi 1 EUR = 117,2038 RSD.2. Ukupan iznos za uplatu je 3.228.227.48 RSD. odnosno 27.543,71 EUR.3. Iznos za uplatu umanjen za retenciju je 2.997.639.55 RSD, odnosno 25.576,30 EUR.

Avansi

Broj izabranog avansnog računa	03-04/2024
Datum slanja izabranog avansnog računa	13 03 2024
Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%	0,00
Iznos PDV 10%	0.00
Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%	0 00
Iznos PDV 20%	0 00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzeto od PDV	0 00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet PDV	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji obrnuta naplata PDV	1 383 306,83
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethonog poreza	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzimanje od PDV	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji posebni postupci oporezivanja	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet oporezivanja PDV 2	0.00

Generisao sistem eFaktura pod brojem 03 13/2024 | Identifikator ab210de2-21c5-4eb1-86e1-ae287b1c4c8b | datum i vreme generisanja 02 04 2024 09 28 44

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji anuliranje	0.00
Iskorišćeni avans bez PDV	1 383 306.83
Ukupno umanjenje	1 383 306.83

Obrnuto obračunavanje PDV po Zakonu o PDV Član 10 Stav 2 Tačka 3
Primalac fakture obračunava PDV

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

I IPC / I privremena situacija

No. / Br.	Description / Opis	Contracted/ Ugovoreno			Previous IPC/ Prethodna situacija	Current IPC/ Tekuća situacija		Completion of all IPC/ Ukupno sve situacije
		Total Amaunt without VAT / Ukupna vrednost bez PDV-a (EUR)	VAT amount / PDV (EUR)	Total Amaunt withVAT / Ukupna vrednost sa PDV-om (EUR)	Amount/ Cena (EUR)	Amount/ Cena (EUR)	VAT / PDV (EUR)	Amount/ Cena (EUR)
1	LOCAL CABLE NETWORKS	53.652,23	0,00	53.652,23	0,00	10.967,19	0,00	10.967,19
2	TOTAL DISPATCHER DEVICES	176.495,49	0,00	176.495,49	0,00	26.130,97	0,00	26.130,97
3	WORK ON NON-NORMED JOBS	300,00	0,00	300,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
Total Price (EUR):		**230.447,72**	**0,00**	**230.447,72**	**0,00**	**39.348,16**	**0,00**	**39.348,16**

Odgovorni izvođač radova / The responsible contractor
RITEL PLUS DOO BEOGRAD

Branislav M. Petković dipl. inž. el. 453 A824 06

Nadzorni organ / Supervisor
INSTITUT MIHAJLO PUPIN DOO BEOGRAD

Dušan T. Stošić dipl. inž. el. 453 0191 03

Datum i Mesto / Date and place: Beograd, 27.03.2024.

RITEL

institut MIHAJLO PUPIN

Primopredajni zapisnik o izvršenim uslugama

Projekat: Projekat modernizacije, rekonstrukcije i izgradnje železničke pruge na deonicama pruge Beograd-Budimpešta, posebno deonica Novi Sad - Subotica
Datum: 27.03.2024.
Lokacija: Beograd

Na osnovu Podizvođačkog ugovora (INSTITUT MIHAJLO PUPIN delovodni broj 450/1-24 od 20.02.2024. i RITEL PLUS delovodni broj 19-02/24 od 23.02.2024.), Ugovorne strane konstatuju da su u periodu od 01.03.2024. do 27.03.2024. izvršene sledeće usluge:

Redni broj	N A Z I V	Jedinica mere	Količina
1	Ispitivanje instalacije kablovskog ormana pre ugradnje sa prilagođenjem kablovskog ormana sa izradom nosača kablovske spojnice, nosača kleme za bakarne kablove i uzemljenja	kom	29,0
2	Ispitivanje instalacija unutrašnjeg ormana pre ugradnje sa izradom montažnih stopica i unutrašnjeg uzemljenja ormana i izradom i prilagođenjem dna ormana	kom	4,0
3	Ispitivanje instalacija telefona ulaznog i izlaznog signala pre ugradnje sa izradom montažnih stopica i uzemljenja, provera rada tastera, otpornika na prednjoj manipulativnoj ploči, provera rada zvona	kom	40,0
4	Ispitivanje instalacije kablovskog ormana pre ugradnje sa prilagođenjem kablovskog ormana sa izradom nosača kablovske spojnice, nosača kleme za bakarne kablove i uzemljenja	kom	33,0

Prisutni:

RITEL PLUS DOO BEOGRAD

INSTITUT MIHAJLO PUPUIN DOO